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NOM DE LA TACHE DEBUT ATTRIBUE juin juil. ao(t sept. oct. nov. déc.
juin 3 juin 10 juin 17 juin 24 juil. 1 juil. 8 juil. 15 juil. 22 juil. 29 aolt 5 aolt 12 aolt 19 aout 26 sept. 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 oct. 7 oct. 14 oct. 21 oct. 28 nov. 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 déc. 2 déc. 9 déc. 16 déc. 23
26 ||=| REALISATION 124j 07/06/24 02/12/24 [ | REALISATION
27 Réunion pléniére 0 07/06/24 07/06/24 TOUS <> €®Réu mln pléniére
28 Inspection commune 0 10/06/24 10/06/24 TOUS ?Irlspection commune
L
29 Consignation des réseaux 3j 10/06/24 12/06/24 MOA | Consignation des réseaux
. w .
30 = PREPARATION DE CHANTIER 22j 07/06/24 08/07/24 TOUS .| PREPARATION DE CHANTIER
31 Mise au point PIC 5j 07/06/24 13/06/24 27 TOUS : Mise au point PIC
I
32 Mise au point Planning 5j 07/06/24 13/06/24 27 TOUS ‘ Mise au point Planning
|
33 EXE menuisier pour réservation béton 2j 07/06/24 10/06/24 27 MEN |EXE menuisier pour réservation béton
34 Visa 5j 11/06/24 17/06/24 33 MOE _'_lVisa
35 EXE Béton 10j 18/06/24 01/07/24 34 GO —.IEXE Béton
36 Visa Béton 5j 02/07/24 08/07/24 35 MOE . Visa Béto
37 Relevé VRD 1j 10/06/24 10/06/24 VRD B [Relevé VRD
38 EXE VRD 10j 11/06/24 24/06/24 27,37 VRD I EXE VRD
39 Visa VRD 5j 25/06/24 01/07/24 38 MOE : Visa VRD
40 EXE CVCPLO 10j 07/06/24 20/06/24 27 CVCP L EXE cvePLo
41 Visa CVCPLO 10j 21/06/24 04/07/24 40 MOE : Visa CVCPLO
42 EXE CFoCFa 10j 07/06/24 20/06/24 27 ELEC I EXE CFo¢Fa
43 Visa CFoCFa 10j 21/06/24 04/07/24 42 MOE i Visa CFoCHa
44 = INSTALLATION CHANTIER 3j 24/06/24 26/06/24 _"]|/INSTALLATION CHANTIER
45 Coffret de chantier 1 24/06/24 24/06/24 ELEC I_| Coyfret de chantier
+
46 Base vie 2j 25/06/24 26/06/24 45 GO | Base vie
47 Démarrage des travaux 0 27/06/24 27/06/24 4 Démarrage des travaux
48 = TERRASSEMENT + VRD 10j 27/06/24 10/07/24 ; : | TERRASSEMENT # VRD
49 Implantation VRD 1j 27/06/24 27/06/24 46; 37FD + | VRD .'I Impl%ntation VRD
~ |
50 Terrassement 4 28/06/24 03/07/24 49 GO I Terrassement]
51 Tranchée Décapage 3j 04/07/24 08/07/24 50 VRD — Tranthée Décapage
52 Dévoiement + raccordement 7j 28/06/24 08/07/24 50DD VRD —'I Dévaiement + raccordgment
53 Démolition ancien réseau 2j 09/07/24 10/07/24 52 GO -_Eémogition ancien rgseau
54 = VRD 82j 09/07/24 31/10/24 ; VRD
|
55 Bassin c.ie pluie 51. 09/07/24 15/07/24 52 VRD _lBa-ssm de [pluie |
56 RemAbIals 5j‘ 16/07/24 22/07/24 55 VRD _lRembIals A
o] rmmsimrttora 5 oo |5 v i e
S
59 Cloture 1 06/08/24 06/08/24 58 VRD i Cloture
60 Engazonnement 2j 29/10/24 31/10/24 129DF -10, | VRD - Engazonnement
61 - GO 93j 27/06/24 06/11/24 GO | GO
62 - DEMOL 18] 27/06/24 22/07/24 GO | | 1 DEMOL
| I
63 Démol intérieur (priorité zone & étayer) 10j 27/06/24 10/07/24 46 GO I — nemol intérieur (priprité zone & étayer)
64 Etayage RDC + tous niveaux 2j 09/07/24 10/07/24 63FF GO i Htayage RDC + to,1s niveaux
65 Démol fagades 3j 18/07/24 22/07/24 53FD +5] | GO —_ Démol fagades
66 = FONDATIONS 22j 12/07/24 12/08/24 GO ‘ ; .| FONDATIONS
| |
67 Commandes IPN 7j 12/07/24 22/07/24 36; 68DF | GO [— | Commandes IPN
68 Structure métallique 3j 23/07/24 25/07/24 65 GO |'-_IStrur:ture métallique
1
o[ rarsom 5 [ommwas Jowwas w0 oo S e
71 F Séchage 2j 09/08/24 12/08/24 70 GO — F Séchage
\
72 Réseaux EP sous dallage + drain 4j 07/08/24 12/08/24 70FD -2j GO __ Réseaux EP sous dallage + drain
I
73 = BETON COULE 36j 22/07/24 10/09/24 GO ‘ ! ‘ | BETON COULE
I | I
74 Commande des aciers 15 22/07/24 09/08/24 36; 75DF | GO I Commande des aciers
75 Implantation GO 1j 12/08/24 12/08/24 76DF GO I_! Implantation GO
76 Couche de forme + Dalle + Séch. 8 13/08/24 23/08/24 72 GO L—_,Q%m‘de forme + Dalle + Séch.
77 Voiles + Séchage 10j 21/08/24 03/09/24 76FD-3j | GO *’_'_.,Voiles + Séchage
78 Dalle haute + Séchage 8j 30/08/24 10/09/24 77FD -3j GO _ Dalle haute + Séchape
[ | I I
79 = Isolation Etanchéité 34j 29/08/24 15/10/24 GO Tl </ Isolation Etanchéité
1|
80 Iso Dalle basse 3j 29/08/24 02/09/24 76FD +3j GO I Iso Dalle basse
81 Etanchéité + isolation pied de fagade 5j 03/09/24 09/09/24 80 ETA —. Etanchéité + isolation pied de fagade
82 Réseaux pied de fagade et regards 3j 10/09/24 12/09/24 81 GO — Réseaux pied de facade et regards
83 Laine projetée 3j 11/09/24 13/09/24 78 GO _ Laine projetée
84 Etanchéité toiture 2j 11/09/24 12/09/24 78 ETA - Etanchéité toiture |
1
85 Isolation toiture 3j 11/10/24 15/10/24 84FD +20j [ Isolation toiture
86 Toiture végétalisée 15 16/10/24 06/11/24 85 GO “ Toiture végétalisée
87 = MURS A OSSATURE BOIS 25j 21/08/24 24/09/24 [ -/ MURS A OSSATURE BOIS
88 Réception de support
89 Préfabrication MOB 15§ 21/08/24 10/09/24 90DF CHA I —— | Prefabrication MOB
90 MOB - Pose 5j 11/09/24 17/09/24 78 CHA |—.IMOB - Pose
91 Traitement ponts thermiques 3j 18/09/24 20/09/24 90 CHA -L_alitement ponts thermiques
92 Pare-pluie 2j 23/09/24 24/09/24 91 CHA _ Pare—plt(lie-“
93 = MENUISERIES EXT 66j 19/06/24 19/09/24 .| MENUISERIES EXT
94 Réception de support
95 Commande et fabrication menuiseries ext 25j 19/06/24 23/07/24 34FD +1j | MEN _Commande et fabrication menuiseries ext
96 Menuiseries extérieures - pose 2j 18/09/24 19/09/24 90; 95 MEN FIMenuiseries extérieures - pose
£
97 HORS D'EAU HORS DAIR 0 19/09/24 19/09/24 96 HORS D'EAU HORS D'AIR
98 Réseaux CVC + PLO 45 26/08/24 25/10/24 76 PLO ‘ = : : : = ‘ ‘ ‘ Réseaux|CVC + PLO
99 Chauffage au sol 10j 10/09/24 23/09/24 8OFD +5 | PLO # Chalffage au sol
100 = SECOND OEUVRE 63j 07/08/24 05/11/24 [ .| SECOND OEUVRE
101 = PLACO PEINTURE 45j 24/08/24 24/10/24 P ; ; ; ; = | PLACO PEINTURE
102 Stucture placo 10j 24/08/24 05/09/24 SOE ‘ - Stu#ture placo
103 Structure faux-plafond 10j 06/09/24 19/09/24 102 SOE : ‘ Structure faux-plafond
104 Peau 1 placo 5j 27/09/24 03/10/24 110 SOE o 3 Peau 1 placo
+
105 Peau 2 placo (a I'avanc. réseaux CF) 8j 04/10/24 15/10/24 104 SOE ‘ ‘ Peau 2 placo (a l'avanc. réﬂeaux CF)
106 Calico + Peintures ( 'avanc. peaux 2) 20j 28/09/24 24/10/24 SOE : . ‘ _Calico + Péintures (a Iavanc. peaux 2)
1 I
107 Faience 9j 07/10/24 17/10/24 CAR — Faience
108 = MENUISERIES INTS 41j 07/08/24 03/10/24 [ ! ‘ ‘ T ‘ ‘ | MENUISER|ES INTS
| | | [ | |
109 Fabrication portes 30j 07/08/24 18/09/24 110DF -1j | MEN . Flabrication partes
110 Cadres portes 5 20/09/24 26/09/24 102;97 | MEN 3 |Cadres portes
111 Pose portes 5j 28/09/24 03/10/24 MEN ‘ : Pose portes
[ 1
112 =/ ELEC 25j 27/09/24 31/10/24 Tl ! ! ! ! ELEC
I I I I I
113 Réseaux CFo CFa 25 27/09/24 31/10/24 102; 97; 1C | ELEC I m——— R sgaux CFo CFa
114 Controles d'accés 5j 25/10/24 31/10/24 113FF ELEC ﬁ Controles d'acces
115 Réception support pour sols
116 Sol souple + plinthes 15j 11/10/24 31/10/24 106FD -10, | SOL ‘ ‘ ‘ r‘SoI souple + plinthes
I I I I
117 = MEUBLES MENUISES 34j 18/09/24 05/11/24 L ‘ = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .| MEUBLES MENUISES
| [ | | | |
118 Préfabrication cuisines 29j 18/09/24 28/10/24 119DF MEN ] Préf%bric%tion cuisines
119 Cuisines (x3) 5 29/10/24 05/11/24 116FD-3) | MEN L : 0 Cuisines (x3)
120 Préfabrication mobilier 29j 18/09/24 28/10/24 121DF MEN il Préf%brication mobilier
121 Mobilier sur-mesure 5j 29/10/24 05/11/24 116FD -3j | MEN h : ‘ Mobilier sur-mesure
122 = APPAREILLAGE 5j 29/10/24 05/11/24 ] : ; ; | APPAREILLAGE
123 Appareillage élec 5j 29/10/24 05/11/24 116FD -3j | ELEC # Appareillage élec
| |
124 Appareillage sanitaire 5j 29/10/24 05/11/24 116FD -3j | PLO ‘ ‘ Apparei*lage sanitaire
125 Appareillage CVC 5 29/10/24 05/11/24 116FD-3) | PLO h Appareijlage cve
126 = FIN DE CHANTIER 13 29/10/24 18/11/24 | FIN DE CHANTIER
127 Reprises finitions 10j 29/10/24 13/11/24 123DD; 12 | SOE ] Reprises finitions
1
128 Nettoyage 3j 14/11/24 18/11/24 127 NET L Nettoyage
¥
129 Réception 0 18/11/24 18/11/24 128 TOUS @®Réception
130 + COMMISSION DE SECURITE 30j 03/10/24 18/11/24 P ; ; ; H COMMISSION DE SECURITE
| I I I
133 Opérations préalables a la réception 13j 31/10/24 20/11/24 122DD +2j Opérqtions préalﬁt les a la réception
- [ [
134 Levée des Réserves 10j 19/11/24 02/12/24 129 ETS ‘ = Levée des Réserves
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