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01/ OBJET DU CONTRAT - DISPOSITIONS GENERALES

01/1  OBJET

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent chacun des lots relatifs au
Réaménagement/extension du rez-de-chaussée de I'aile C du Centre Médical Rocheplane.
L’emprise au sol de la partie réaménagement fait 1215m?, celle de I’extension 150m?2.

Lieu de construction :

6, Rue Massenet

38400 Saint Martin d’'Héres

Horaires de travail :

L’établissement étant en exploitation, les travaux devront étre réalisés entre 8h et 18h pour limiter les nuisances sonores
pour les occupants du batiment. Pour les travaux de provoquant pas de nuisances sonores les travaux pourront étre
réalisés entre 7h30 et 19h.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

01/2 TRANCHE ET LOTS

Les travaux seront exécutés en une seule tranche.

lls sont répartis en 16 lots qui seront traités en marchés séparés, a savoir :

00 Démolition

01 Renforcement de sol

02 Gros ceuvre

03 Structure bois - Bardage

04 Etanchéité

05 Menuiseries extérieures

06 Menuiseries intérieures - Mobilier
07 Cloisons-doublages-faux plafonds
08 Chapes

09 Sols souples - Faiences

10 Peinture

11 Nettoyage - Optionnel

12 Electricité — courants forts et faibles
13 CVCP - Fluides médicaux - GTC
14 VRD - Esapces verts

15 Sol résine - Optionnel

01/3 MAITRISE D’OUVRAGE
CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE
6, Rue Massenet 38400 Saint Martin d’'Heres

représenté par Monsieur Jean PEBRIER, Directeur,

désigné ci-apres : Maitre d’Ouvrage
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01/4 MAITRISE D’OEUVRE

Amma architecte, 420 chemin des Préles, 38 330 SAINT-ISMIER,
représenté par m. Mathieu Miet, gérant, en qualité d’Architecte chargé d’une mission compléte,

désigné ci-aprés : Maitre d’CEuvre

01/5 CONTROLE TECHNIQUE

La mission de contrdle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et I'assurance dans le domaine
de la construction est confiée a :

APAVE 16 avenue de Grugliasco 38430 Echirolles

Les missions confiées par le Maitre d’Ouvrage au contréleur technique sont : LP, LE, STI, HAND, et vérification initiale des
installations électriques.

01/6 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a l'article R. 238-8 du Code du Travail la présente opération est classée en 2éme catégorie :

opérations soumises a l'obligation d'établir un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGC SPS).

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée a :
APAVE 16 avenue de Grugliasco 38430 Echirolles

désigné dans le présent document : Coordonnateur S.P.S.

01/7 COORDINATION OPC
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est confiée a :

Amma architecte, 420 chemin des Préles, 38 330 SAINT-ISMIER,
représenté par m. Mathieu Miet, gérant, en qualité d’Architecte chargé d’une mission compléte,

désigné dans le présent document : Coordonnateur OPC.

01/8 PROPRIETE INTELLECTUELLE, COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

L’Entrepreneur garantit le Maitre de I'ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets, licences,
dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce relatives a la propriété intellectuelle, commerciale ou industrielle
des fournitures ou prestations a I'occasion de I'exécution du contrat.

Il appartient a 'Entrepreneur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

02/ DOCUMENTS CONSTITUANT LE MARCHE

Par dérogation a l'article 4.2.1. du CCAG, les pieces constitutives du contrat sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

02/1 DOCUMENTS PARTICULIERS

e L’acte d'engagement (AE) ;
e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
e Leplan général de coordination (PGC) ;
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e Le calendrier prévisionnel d’exécution qui sera remplacé par le calendrier détaillé d’exécution en début des travaux
conformément a l'article 28.2. du CCAG Travaux et comportant les dates de début et de fin de travaux ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot ;

e Le Rapport initial de contréle technique (RICT) sera remis prochainement, il est en cours de rédaction ;

e Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

e Le descriptif des ouvrages : plans, dessins, descriptifs et localisation de I'ouvrage, en complément du CCTP ;

e Le mémoire justificatif produit par I'Entrepreneur au titre de son offre.

Toutes ces pieces sont considérées avoir été lues, prises en comptes et acceptées par 'Entrepreneur a la signature de son
marché.

02/2 DOCUMENTS GENERAUX

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini
au 03/3.2.

e cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) approuvé par
I'arrété du 8 septembre 2009 ;

e cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS -DTU) énumérés a I'annexe 1 de la circulaire
du ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des clauses administratives
spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par
I'annexe 2 a cette circulaire ;

e les cahiers des clauses techniques générales DTU et Régles de calcul DTU parus depuis la derniére mise a jour du
CCTG;

e lereglement pour les ouvrages béton armé EUROCODE 2

e lesrégles Eurocode 3, CECM et CM66 et Ad80 pour les ouvrages métalliques

e lesrégles, normes, et DTU en vigueur au moment de la signature du marché de travaux.

NOTA : Les documents généraux précédemment visés a I'art.2.2. Sont réputés étre connus des parties et ne sont pas joints
matériellement aux pieces du marché.

02/3 SOUS-TRAITANCE

Toute entreprise souhaitant faire appel a la sous-traitance devra impérativement établir une déclaration auprés du Maitre
d’Ouvrage au moins un mois avant la date d’'intervention. Une inspection commune devra étre réalisée avec le CSPS et
I'entreprise titulaire. Un PPSPS sera rédigé aprés cette inspection commune. Si le Maitre d’Ouvrage n’a pas répondu a cette
demande dans un délai de 15 jours a compter de sa réception, I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement du
sous-traitant sont réputés acquis.

03/ PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

03/1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-
traitants.

03/2 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES
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03/2.1 Les prix
Les prix du marché sont TTC et seront établis en tenant compte :
- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 01/2 ci-dessus ;
- des dépenses communes de chantier ;
- des dépenses résultant de I'application de la notice S.P.S.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire |'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le Maitre d'ceuvre comme
complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas I'objet de la procédure définie a I'article 08/7 du présent CCAP.

Dans les plans et devis descriptif, le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux
de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des travaux.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions,
contradictions ou interprétations des plans ou devis descriptif pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et
des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix.

En cas de groupement (cotraitance) ou de sous-traitance, les prix comprennent les prestations de coordination et de contrdle,
ainsi que les conséquences de la défaillance d’'un membre du groupement ou d’un sous-traitant.

Si I'Opération est réalisée en corps d’état séparés, chacun des Entrepreneurs doit inclure dans son prix les contraintes liées

a la présence des autres Entrepreneurs sur le chantier et a la nécessaire harmonisation de leurs activités.

03/2.2 Caractéristiques des prix pratiques

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

03/2.3 Modalité du réglement des acomptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modeéle qui sera remis a l'entrepreneur lors de la naotification du
marché.

L'entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre chaque mois, un projet de décompte mensuel suivant le modéle prévu (voir
03/2.4). Ce décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et conformément aux dispositions
générales.

Aprés achévement des travaux, I'entrepreneur présentera un projet de décompte final des travaux exécutés décomposant les
travaux comme suit :

- 1ére partie : travaux prévus au marché
- 2éme partie : travaux modificatifs (éventuels)
La premiere partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix global forfaitaire détaillée.

La deuxiéme partie comportera les travaux en moins initialement compris dans le prix global forfaitaire, avec référence aux
ordres de service correspondants.

Pour les modalités détaillées du réglement des comptes, s’en remettre a I'article 13 du CCAG.

03/2.4 Situations mensuelles

Le reglement des sommes dues a I'Entrepreneur fait 'objet de situations mensuelles, selon les modalités prévues aux articles
19.1 2 19.4 du CCAG, sous réserves des stipulations de I'article 04/2.3 du présent CCAP.

En dérogation au point 19.3.1 du CCAG, les situations de travaux libellées au nom du Maitre d’Ouvrage seront transmises au
mandataire au plus tard le 25 du mois (entre le 20 et le 25 du mois). Le coordonnateur OPC se chargera de traiter les
éléments et d’envoyer a la MOA entre le 25 et le 30 du mois. Tout retard sera reporté le mois suivant.
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03/3 VARIATION DES PRIX

03/3.1 Les prix

Les prix sont fermes.

03/3.2 Mois d'établissement des prix du marche
Prix ferme : les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel
I'entrepreneur a signé son acte d’engagement.

03/3.3 Modalités de révision des prix

Sans objet.

03/3.4 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

03/4 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS EVENTUELS

03/4.1 Désignation de sous-traitants en cours de marche

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus a I'article 3.6.1. du CCAG travaux. Pour chaque sous-traitant
présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre :

- les renseignements mentionnés a l'article 11.7. du cahier des clauses administratives générales ;
- le compte a créditer ;
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code des marchés publics ;

- le comptable assignataire des paiements.
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03/4.2 Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a
chacun des entrepreneurs compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG-Travaux et en application de l'article 116 du code des marchés publics, le sous-
traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché et ses factures, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou les dépose auprés du titulaire contre récépisse.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner
son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la personne désignée
par lui dans le marché. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou a la personne
désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des copies des factures et de l'accusé de réception ou
du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de Il'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du
délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. Pour les sous-traitants d'un
entrepreneur du groupement, si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également la demande de paiement.

03/4.3 Délais de paiement

Conformément a I'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement des sommes dues est de 30 jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement par le Maitre d'CEuvre.

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’'un quitus concernant le compte prorata.

03/4.4 Intéréts moratoires

Conformément a I'article 98 1°et 2° du Code des marchés publics, le taux des intéréts moratoires est le taux de la B.C.E.
majoré de sept points.

03/4.5 Conditions de réglement

Applicables a chaque lot, séparément, en tenant compte de 'avancement constaté des travaux ou approvisionnements :

e 87,5 % maximum du montant du contrat, par acomptes mensuels successifs. Les paiements d’acomptes sont
amputés de la retenue de garantie, sauf si 'Entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire, pour un
montant égal, émanant d’un établissement financier notoirement solvable.

e 25% a la remise en nombre suffisant de tous les éléments, dossiers, notices, plans et éléments techniques
nécessaires a I'exploitation et la maintenance des ouvrages, constituant le DOE et le DIUO.

o 5% alalevée totale des réserves.

o 5% de retenue de garantie légal, payable a I'expiration du délai de garantie ou a la production d’'une caution bancaire
de méme montant et d’égale durée (voir 05/1).

Tout réglement au titre du présent contrat est subordonné a la fourniture par I'Entrepreneur d'une attestation d'assurance,
conformément au point 09/7 et correspondant aux garanties visées au point 09/6.

04/ DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

04/1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

04/1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a I'article 3 de I'Acte d'Engagement.
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Les délais d'exécution de chaque lot s'inscrivent dans le délai global d'exécution, conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution joint au présent CCAP. lIs partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier, et expirent en
méme temps que sa derniére intervention.

L'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire du lot n°® 1 de commencer I'exécution des travaux lui incombant, est
porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994, une
période de préparation d'un mois est prévue a compter de la notification du marché et préalablement a la délivrance de I'ordre
de service ce qui signifie que la durée de la période de préparation ne peut étre inférieure a 1 mois.

04/1.2 Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le Maitre d’CEuvre et 'OPC en concertation avec les entreprises pendant la
période de préparation du chantier.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint au présent CCAP. A défaut d'accord sur le
calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.

a. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique en outre, pour chacun de lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de I'entrepreneur
sur le chantier.

Aprés communication par 'OPC, ce calendrier sera ensuite soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage dix
(10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 08/1 ci-apres.

b. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

c. Au cours du chantier le Maitre d’CEuvre pourra étre amené a modifier le calendrier d'exécution des travaux. Ces
modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai global d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 19.2.2. et 19.2.3. (premier alinéa)
du CCAG.

e. La calendrier initial visé en a, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en c, est notifié par ordre de service a tous les

entrepreneurs.

04/1.3 Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3. du CCAG, le nombre de journées d'intempéries fera l'objet de constats
contradictoires entre le Maitre d'CEuvre et le Représentant de I'entrepreneur prévu au 3.4.1. du CCAG.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa du 2.3. de l'article 19 du CCAG :
- le délai d'exécution des travaux sera prolongé ;

D’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et
durées limites ci-aprés :

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite
Pluie 25 mm/24 heures 3 jours
Neige 5cm 1 jour

Gel -5°C 5 jours
Vent 80 km/h

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.
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04/2 PENALITES DE RETARD - PRIMES D’AVANCES

04/2.1 Retard dans l'exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement avec le calendrier
détaillé d'exécution des travaux.

Du simple fait de la constatation par le maitre de chantier et le Maitre d'ceuvre d'un retard de I'entreprise sur le calendrier détaillé
d'exécution éventuellement augmenté du nombre de jours définis a l'article 4-2 ci-dessus, I'entrepreneur encourt une retenue
provisoire de 1/1500& du montant de son marché, avec un minimum de 125 € (cent vingt-cing euros) H.T., par jour calendaire, qui
sera retenue sur ses acomptes mensuels.

Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a
perturbe la bonne marche du chantier.

04/2.2 Prime d'avance

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

04/3 AUTRES PENALITES

R L JOUR

N° | Obligations CALENDAIRE INFRACTION

1. | SECURITE - PROTECTION - SANTE - HYGIENE / ORGANISATION

1.1 | Souillage et/ou dégradation des végétations en place 300 €

1.2 | Toute action entrainant un défaut dans la signalisation du chantier 300 €
Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection efficace (cette retenue ne

1.3 . s e " f 300 €
vient pas en substitution des amendes délivrées par les autorités compétentes)

1.4 | Non-respect des circulations et stationnements 300 €

1.5 | Défaut de cléture de chantier (par jour calendaire) 500 €
Défaut de nettoyage des installations communes aprés utilisation, défaut ou retard de

1.6 | nettoyage de chantier, ou défaut d’évacuation des gravats : par jour calendaire et par zone 300 €
de 100m? de surface HON non nettoyés ou avec gravats.

1.7 | Dégradation des installations communes (par infraction) 300 €
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la santé des

1.8 | travailleurs et en particulier des directives données par le coordonnateur de sécurité et 500 €
protection de la santé (par infraction)
Non-respect des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail,

1.9 o 5000 €
Lutte contre le travail dissimulé

2. | CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES / CHANTIER PROPRE

2.1 | Documents administratifs non fournis 50 €

2.2 | Pollution de I'eau ou du sol (fuite hydrocarbures, ...) 300 €

2.3 | Brilage des déchets de chantier 300 €

2.4 | Matériel de chantier non conforme 150 €

25 Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette retenue ne vient pas en substitution 500 €

"~ | des amendes délivrées par les autorisées compétentes)

Manquement aux regles de nettoyage des camions en partance du chantier ou camion mal

2.6 - . . . . e 300 €
chargé ou laissant tomber des déchets sur les voies publiques (par véhicule)
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REUNIONS

3.1

Retard aux réunions (par entreprise)

150 €

3.2

Absence aux réunions (par entreprise)

200 €

(Par infraction), en cas de récidive

300 €

SOUS-TRAITANCE

4.1

A I'encontre du donneur d'ordres faisant intervenir un sous-traitant non accepté ou dont les
conditions de paiement n'ont pas été agréées (dossier non complet donc non porté a la
connaissance du MO/MOD) actif sur site. Exclusion du site (par jour d’activité avéré)

500 €

4.2

Défaut de transmission de PPSPS, alors que I'entreprise sous-traitante est active sur le site.

Exclusion du site (par jour d’activité avéré)

500 €

DOCUMENTS D'EXECUTION

Retard dans la remise de documents (par jour calendaire et par plan)

300 €

Retard dans la constitution du dossier DOE et/ou des documents d’exploitation sous la
forme de dossiers provisoires demandés (par lot et par jour calendaire de dépassement du
délai imparti pour cette tache)

500 €

EN COURS DU CHANTIER

6.1

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d'un prototype ou d'un témoin, par jour.

300 €

6.2

Défaut d'encadrement sur le chantier (par jour)

300 €

6.3

Retard dans la libération des terrains mis a disposition par le maitre d’'ouvrage, ou dans la
dépose d'installations provisoires (par jour calendaire)

500 €

6.4

Non respect d'un ordre de service

300 €

6.5

Retard dans la justification de la DICT (par jour)

200 €

ADMINISTRATIF

71

Non remise des attestations d'assurance en cours de validité

200 €

7.2

Retard dans la remise du certificat CONSUEL

200 €
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04/4 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS
APRES EXECUTION

04/4.1 D.O.E.

Les plans et autres documents constituant les D.O.E. devront étre remis dans les délais prévus a l'article 40 du CCAG.

Une retenue de 750 € (sept cent cinquante euros) H.T. sera effectuée jusqu'a fourniture de ces documents.

04/4.2 Autres documents

Au plus tard a la demande de la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra la fourniture des documents tels que : notices
de fonctionnement, notices d'entretien, Procés-Verbaux des matériaux, etc. qui lui seront demandés.

Au cas ou les documents ne seraient pas fournis a la date ci-dessus, les pénalités sont précisées dans le document en
annexe.

05/ CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

05/1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants, sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé a I'entrepreneur.

Cette retenue sera remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux
conformément a l'article 42.5 du CCAG travaux.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré de I'entrepreneur par une garantie a premiére demande ou, si les deux
parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a l'article 102 du code des
marchés publics.

La substitution peut intervenir a tout moment.

06/ PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

06/1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
pieces.

07/ IMPLANTATION DES OUVRAGES

07/1 PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage est assuré par le lot n° 0 Démolition.

07/2 PIQUETAGE DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Le piquetage est assuré par le lot n° 0 Démolition.

08/ PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
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08/1 PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, une
période de préparation d'un mois est prévue a compter de la notification du marché et préalablement a la délivrance de
I'ordre de service.

Durant cette période, I'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra :

- suivant la catégorie de l'opération : établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant
et sous-traitant). Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) doivent étre remis au coordonnateur
S.P.S., dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

- établir et présenter au visa du Maitre d’CEuvre le programme d'exécution des travaux,

- établir et remettre au Maitre d’CEuvre les plans de détail complémentaires, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG
et a l'article 08/2 ci-aprés.

L'absence de remise au coordonnateur S.P.S. du plan d'hygiéne et de sécurité fait obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux.

08/2 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS -
SYNTHESE

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur et soumis, avec
les notes de calculs correspondantes, a l'approbation du Maitre d’CEuvre. Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec
ses observations éventuelles au plus tard 5 jours aprés leur réception.

Toutefois, pour les documents soumis au contréleur technique, le Maitre d’CEuvre ne donnera son visa qu'aprés avoir regu
instruction du Maitre d’Ouvrage sur les suites a donner a l'avis du contréleur technique.

08/3 MESURE D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent)
et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

08/4 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

08/4.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas
modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné
dans le présent marché sous le nom de " coordonnateur S.P.S. ".

08/4.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

08/4.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

08/4.3.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

08/4.3.2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

-le P.P.S.P.S.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier. Les noms
et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur.
- la copie des déclarations d'accident du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le document visé a l'article 2.1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet,
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- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre d’Ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

08/4.4 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de
la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

08/5 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les aspects qui seront pris en compte en phase chantier portent en particulier sur la réduction des nuisances
environnementales sur deux échelles :

- Celle du chantier : Vis-a-vis des nuisances ressenties par les usagers, extérieurs ou intérieurs au chantier (Personnel de
chantier, professionnels de santé, personnes hospitalisées, riverains, usagers de la voie publique, visiteurs...), portant sur le
bruit, les salissures, les poussieres, émissions de polluants, les circulations et les stationnements et sur I'atteinte a
I'environnement et a la population en général.

- Celle de 'atteinte a I'environnement et a la population en général : afin de préserver les ressources naturelles et de réduire
l'impact des chantiers sur I'environnement.

Cet objectif revét une importance particuliere au regard des nuisances provoquées par I'ensemble du chantier, surtout en
termes de déchets produits et de pollutions induites.

Afin de répondre a ces deux échelles, il y a (a minima) trois types de cibles pour la mise en ceuvre d’actions de gestion et de
réduction des nuisances environnementales :

- Les Flux entrants du chantier : Engins et matériels utilisés sur le chantier, matériaux et produits mis en ceuvre...
- Le chantier lui-méme : Techniques employées, gestion des déchets...

- Les flux sortants du chantier : Déchets évacués, nuisances générées vis-a-vis des riverains...

Prescriptions de chantier :

Les véhicules et engins de chantier de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants doivent étre facilement identifiables. Leur
entretien sur place doit se faire sans rejet de produits préjudiciables a I'environnement.

Tous les nouveaux engins utilisés dans le cadre des travaux doivent étre conformes a la réglementation concernant les
mesures de limitation de la pollution des engins de chantier (limitation des émissions de gaz et de particules polluantes).

L’Entrepreneur prendra également toutes dispositions pour éviter tout dép6t de déchets sur le chantier.
Les directives communales applicables en matiére d'occupation des sols devront étre prises en compte.

Il appartiendra a I'Entrepreneur de respecter les prescriptions habituellement applicables en matiére de protection du site, de
risques naturels potentiels ou de pollution, les sujétions correspondantes étant réputées incluses dans le prix et les délais.

Le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage pourront étre amenés a informer I'Entrepreneur de certaines prescriptions
particulieres émanant notamment des autorités compétentes et relatives a la protection environnementale du site. Les
prescriptions particulieres signifiées par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre devront étre respectées.

Gestion des déchets de chantier :
La gestion logistique des déchets revient a I'entreprise ou au mandataire du groupement d’entreprise du présent marché.

De plus la Directive Cadre Européenne de 2008 impose le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets du BTP a
hauteur de 70% en poids a partir de 2020 ; objectif repris dans la loi frangaise sur la transition énergétique du 17 aout 2015.
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Les dispositions applicables de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie
circulaire devront également étre respectées.

Tout enfouissement, tout brulage ainsi que toute mise en dépdét sauvage est strictement interdit sur le chantier. De méme,
I'entreprise veillera a ne pas mélanger des déchets rendant ainsi impossible leur valorisation, et surtout, de mélanger des
déchets dangereux a d’autres types de déchets.

Dans le cas des déchets inertes de type gravats, béton, ciment, etc., et des déchets industriels banals, comme le platre, les
métaux, ou des résidus de bois, 'Entrepreneur est tenu de se charger du stockage puis de la valorisation. Le stockage doit
étre fait dans une benne appropriée, située sur un emplacement dédié.

Les déchets dangereux (les déchets explosifs, les déchets de construction inflammables, les déchets cancérogénes, les
déchets irritants, les déchets comburants, les déchets écotoxiques...) et tous les éléments entrant en contact direct avec les
matiéres dangereuses doivent étre stockés emballés, séparés les uns des autres, dans des conteneurs étanches pour éviter
tout risque de réaction chimique dangereuse.

L’Entrepreneur devra orienter ses différents types de déchets vers des sites d’élimination agrées, comme des ISDI ou des
usines de recyclage. Un tri efficace permet bien souvent de réduire les codts d’élimination. En triant ses déchets I'Entrepreneur
pourra envoyer chaque type de déchet vers la filiére adéquate, sans devoir passer par un centre de tri.

L’Entrepreneur fournira et exposera de maniére bien individualisée, le mode opératoire envisagé pour la gestion et I'élimination
des différents types de déchets et indiquera clairement le colt correspondant prévu dans la décomposition détaillée des prix.

Le transport des déchets sera effectué selon la législation en vigueur.

Aujourd’hui, seule I'élimination de trois types de déchets doit obligatoirement étre accompagnée d’'un document écrit :
* les déchets dangereux (certaines peintures, hydrocarbures ou terre polluée) qui font I'objet d’'un bordereau de suivi ;
* les déchets d’amiante dont la tragabilité est assurée par un bordereau spécifique ;

* les déchets d’emballages pour lesquels I'Entrepreneur doit conserver une trace écrite de leur élimination (contrat avec
I'éliminateur agréeé).

Pour les autres déchets, et bien que cela ne soit pas obligatoire, il est de I'intérét des entreprises de garder la trace écrite de
leur élimination. Un bordereau de suivi des déchets de chantier sera élaboré en partenariat avec le Maitre d’CEuvre.

08/6 EVACUATION DES CHANTIERS

Chaque Entrepreneur doit évacuer son matériel et ses matériaux en surplus au plus tard le jour fixé pour la visite de réception.

08/7 TRAVAUX MODIFICATIFS

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou l'entrepreneur
ou le contréleur technique. Ces modifications feront I'objet d'une fiche de travaux modificatifs.

Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le Maitre d’CEuvre lors de réunions de chantier. Dés leur établissement,
ces fiches seront diffusées a I'entrepreneur, au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage. Dans le délai prescrit, I'entrepreneur
retournera la fiche complétée par ses soins au Maitre d’CEuvre qui la transmettra avec son avis au Maitre d'Ouvrage. La
décision du représentant légal de la collectivité sera notifiée a I'entrepreneur, cette notification vaudra ordre d'exécuter les
travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par le Maitre d'Ouvrage seront incorporés dans un avenant au marché.

En cas d'urgence a exécuter les travaux modificatifs ne permettant pas de respecter la procédure définie ci-dessus, le Maitre
d’'CEuvre pourra prescrire I'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera ensuite établie
suivant la procédure ci-dessus et servira de base a l'application de l'article 14 du CCAG Tous travaux supplémentaires ou
modifications qui n'auront pas fait I'objet d'une fiche de travaux diiment acceptée par le Maitre d'Ouvrage ne pourront donner
lieu a rémunération supplémentaire.
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08/8 MODIFICATION DE PROJET

Si, avant tout commencement de réalisation de la prestation, I'entrepreneur propose des modifications ayant pour objet de
remettre en cause les principes de conception tels que définis dans les marchés de travaux :

- Ces modifications doivent étre proposées au Maitre d’CEuvre avant le commencement des études d’exécution ou
des plans d’atelier et de chantier,
- Ces modifications doivent faire I'objet d’'une décision formelle de la maitrise d'ceuvre et du Maitre d’'Ouvrage.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Maitre d’CEuvre pourra soit ordonner le respect du marché soit appliquer une
moins-value sur le marché pour non-conformité ou une réfaction dont I'entrepreneur ne pourra contester la valeur.

09/ CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

09/1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ou de matériaux prévus par le CCTP sont assurés par I'Entrepreneur
en présence du Maitre d'ceuvre. L'organisme de contrdle devra étre agréé par le Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le contrat.

o s’ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils sont rémunérés par application d'un prix de bordereau,
e s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de l'ouvrage.

09/2 RECEPTION

Par dérogation a l'article 41.1 a 3 du CCAG :

- La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet a la date de cet
achevement.

- L'entrepreneur chargé d'aviser le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’'CEuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme achevés est I'entrepreneur titulaire du lot Magonnerie Gros CEuvre.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est
stipulé a l'article 41 du CCAG.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d’CEuvre procede aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a: 15
(quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre de I'entrepreneur l'avisant de I'achévement des travaux.

09/3 LEVEES DES RESERVES

Lorsque les proces-verbaux de réception font état de réserves, I'Entrepreneur dispose d'un délai de 60 jours a réception du
proces-verbal pour reprendre les travaux concernés (NF P 03-001 - article 17.2.3.4). Passé ce délais de 60 jours une pénalité
sera due jusqu’a reprise des travaux concernés (CF Tableau des pénalités)

09/4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

L'entrepreneur est tenu de fournir en six exemplaires dont un pour le bureau d'études techniques, les documents mis a jour
constituant les D.O.E. :

- plans conformes a I'exécution dont un contre-calque, avec notice intégrée au support expliquant les modifications au projet
initial,

- notices de fonctionnement et d'entretien des différents appareils, etc.

Ces documents seront remis au Maitre d'ceuvre le jour des opérations préalables a la réception.

Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée précédemment.
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09/5 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est d'un an pour I'ensemble des ouvrages a compter de la date d'effet de la réception.

En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur remise, I'obligation de parfait
achévement a laquelle est soumis I'entrepreneur s'étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de l'usage,
lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des lacunes ou de l'absence des
documents.

09/6 ASSURANCES

09/6.1 OBJET — ETENDUE — MONTANTS

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur
ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;

- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant réception ;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du

Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

L’Entrepreneur doit également souscrire I'assurance de responsabilité prévue aux articles L 241.1 et L 242.1 du Code des
assurances.

L’Entrepreneur doit justifier étre titulaire d’une assurance de responsabilité civile contractée auprés d’une société
d’assurances de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait
des prestations qu’il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat, ou de ses sous-traitants, a raison des
dommages de toute nature causés a autrui, y compris les co-contractants et le Maitre de I'ouvrage.

Les polices d’assurance devront prévoir des garanties, en étendue et en montants, conformes aux meilleurs usages et en
rapport avec le montant des prestations, de leur nature, localisation et destination, et devront inclure les conséquences de
toute solidarité.

En cas de décision du Maitre de I'ouvrage de souscrire une police unique de chantier (PUC) et/ou une police tous risques de
chantier (TRC), un ordre de service sera notifié & 'Entrepreneur fixant les modalités de participation de I'Entrepreneur aux

dites polices.

09/6.2 ATTESTATIONS D’ASSURANCES

L’Entrepreneur s’engage a produire, a premiére demande, les attestations d’assurances de la ou des sociétés d’assurances
le garantissant pour sa « Responsabilité Civile Professionnelle / entreprise » ; ces attestations mentionneront :

e La nature du contrat et le nom du chantier ;
e La nature et le montant des garanties portant sur 'ouvrage lui-méme avant réception ;
e La nature et le montant des garanties portant sur 'ouvrage aprés réception.
Pour ce qui concerne l'assurance décennale, sauf exception expresse acceptée par le Maitre de I'ouvrage, I'attestation
produite devra faire référence a la régle de la capitalisation et fixer I'existence et le montant des garanties complémentaires
suivantes :
e Effondrement avant réception ;
e Préjudices immatériels apres réception, subis par le Maitre de I'ouvrage.
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Les attestations, professionnelles et décennales, comporteront obligatoirement la mention des activités et qualifications
assurées.

L’Entrepreneur s’engage a obtenir de ses co-traitants et sous-traitants la justification de souscription d’assurances
garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles précisées ci-avant.

Si le Maitre de I'ouvrage, compte tenu des risques particuliers présentés par I'opération, estime que les garanties souscrites
par I'un ou lautre des intervenants sont insuffisantes, il avertit 'Entrepreneur par note de service de la nécessité de

souscrire, a ses frais exclusifs, des garanties d’assurances complémentaires.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont assurés.
L’attestation de la compagnie d’assurance portant mention de I'étendue de la garantie est jointe au présent marché.

Lu et accepté par le candidat

Signature du Candidat : ........ccccoeoiieiiineee
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